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Opis przedmiotu zamówienia – CZĘŚĆ I 

Nazwa zadania:  „Dokumentacja projektowa dla zadania „Budowa węzła przesiadkowego 

Suchy Las wraz z likwidacją kolizyjnego przejazdu drogowego przez linie 

kolejowe nr 395 Zieliniec-Kiekrz i 803 Poznań Piątkowo-Suchy Las” 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

1.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z 

wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub/i decyzji ZRID. Niezbędny zakres 

działań będzie obejmował w szczególności: 

1.1.1 Na podstawie posiadanej przez Gminę Suchy Las koncepcji technicznej, 

opracowanie projektu budowlanego, wraz z uzyskaniem kompletu decyzji 

administracyjnych z wyłączeniem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i/lub 

ZRID 

1.1.2 Opracowanie pozostałej dokumentacji projektowej, w szczególności projektu 

wykonawczego, STWiOR, pełnego przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego  

i ofertowego; 

1.1.3 Przeprowadzenie w imieniu Zamawiającego kompleksowej procedury związanej  

z uzyskaniem na rzecz Zamawiającego Decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji, jeżeli takowa będzie niezbędna; 

1.1.4 Pełnienie nadzoru autorskiego. 

1.2 Podstawą określającą charakterystykę techniczno-funkcjonalną definiującą opracowanie 

projektu budowlanego oraz pozostałych opracowań wymienionych będzie koncepcja 

techniczna. 

 

1.3 Ogólne wymagania dla dokumentacji 

a) Dokumentacja musi być wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami 

techniczno – budowlanymi, wytycznymi i być kompletna z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć.  
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b) Dokumentacja musi obejmować wszystkie branże, oraz zawierać wszelkie wymagane 

dokumenty, uzgodnienia, opinie, pozwolenia w szczególności (ZUDP, ZDM Poznań, Zarząd 

Dróg Powiatowych w Poznaniu, ENEA, ENEOS, AQUANET, PGNiG, Veolia, operatorzy 

telekomunikacyjni, Operatorzy internetowi oraz wszelkich innych interesariuszy 

wskazanych przez Zamawiającego. Dokumentacja projektowa musi byś na bieżąco 

konsultowana oraz ostatecznie uzgodniona z PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w 

Poznaniu, CRI PKP PLK S.A., Biurem Strategii PKP PLK S.A. oraz wszystkimi właściwymi 

rodzajowo spółkami kolejowymi. Powyższy obowiązek dotyczy obligatoryjnej 

kompatybilności niniejszego opracowania z dokumentacją projektową oraz decyzją 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, znak WOO-

II.4201.6.2014.JC.28 z dnia 29 czerwca 2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach, jak i 

ww. decyzją Wojewody Wielkopolskiego o pozwoleniu na budowę (69/Z/20 z dnia 21 

września 2020 r.). 

c) Dokumentacja musi zawierać wszelkie decyzje administracyjne niezbędne do uzyskania 

prawomocnego Pozwolenie na Budowę lub/i ZRID. 

d) Docelowe projekty branżowe należy opracować na aktualnym podkładzie geodezyjnym. 

Dopuszcza się sporządzenie wstępnych projektów branżowych (na etapie koncepcji) na 

podkładzie nieaktualizowanym.  

e) Do każdego projektu budowlanego należy dołączyć:  

➢ uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzającego oraz aktualne zaświadczenia o 

ich przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,  

➢ oświadczenia projektantów o opracowaniu dokumentacji zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z 

obowiązującymi normami, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć. 

f) Sprawdzanie zgodności STWiOR z obowiązującymi przepisami, normami, projektami 

budowlanymi. Przedmiotowy obowiązek dotyczy również przedmiarów, kosztorysów oraz 

pozostałych elementów. Wszystkie opracowania powstałe w wyniku niniejszego 
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zamówienia muszą być ze sobą kompatybilne, co Wykonawca potwierdza poprzez 

złożenie pisemnego oświadczenia w tym zakresie.  

g) Przez cały okres trwania Zamówienia, należy zapewnić ciągły udział projektantów 

wszystkich branż. W szczególności dotyczy to procesu projektowania i uzyskania decyzji 

administracyjnych, oraz systematycznego konsultowania rozwiązań z Zamawiającym i 

innymi wskazanymi przez niego podmiotami w każdej fazie projektu i dla każdej branży. 

h) Szczegółowy zakres prac będzie wynikał z uzyskanych przez projektanta warunków 

technicznych oraz uzgodnień dokonywanych w trakcie projektowania z Zamawiającym. W 

związku z powyższym jakiekolwiek pominięcie w niniejszej specyfikacji, czynności, branży, 

uzgodnienia, decyzji administracyjnej, nie zwalnia Wykonawcy z jej realizacji, jeżeli jest 

niezbędna w kontekście kompletności, z punktu widzenia celu któremu ma służyć. 

i) Mając na względzie, że przedmiotowa Inwestycja ma duże znaczenie społeczne, 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania materiałów oraz czynnego uczestnictwa 

we wszelkich konsultacjach związanych z przedmiotem niniejszej umowy. Niniejsze 

zobowiązanie dotyczy również innych spotkań lub prezentacji, materiałów prasowych, 

związanych z polityką informacyjną Zamawiającego realizowaną w zakresie inwestycji 

opisanej w niniejszej specyfikacji.  

j) Projektowane zamierzenie inwestycyjne, należy dowiązać do stanu istniejącego i / lub 

projektowanego w obrębie i poza obszarem projektowania, w szczególności w zakresie 

rzędnych chodników, jezdni ulic, ścieżek rowerowych, peronów przystankowych oraz 

dojazdów do posesji, w sposób zgodny z przepisami oraz uzyskując niepogorszoną do 

stanu obecnego funkcjonalność. Dodatkowo dokumentacja branżowa musi być 

dowiązana do rozwiązań funkcjonalnych określonych w decyzji Wojewody 

Wielkopolskiego o pozwoleniu na budowę (69/Z/20 z dnia 21 września 2020 r.) wydanej 

dla tzw. Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania 

rozwiązań technicznych, które w jakikolwiek sposób mogłyby naruszyć trwałość 

administracyjną ww. decyzji posiadanej przez PKP PLK S.A. 

k) W związku z tym, że PKP PLK S.A. może być inwestorem dla robót budowlanych części 

wiaduktu drogowego nad linią kolejową, Wykonawca będzie zobowiązany do 
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wyodrębnienia w dokumentacji projektowej przedmiaru projektowego dla części 

wiaduktu drogowego zdefiniowanej jako zakres konstrukcji obiektu wraz z innymi 

branżami, który będzie obszarowo zawarty w liniach „nieruchomości kolejowej” – bez 

przyczółków wiaduktu. W ramach tego zadania obowiązkiem wykonawcy dokumentacji 

będzie wydzielenie przedmiaru dla poszczególnych elementów ww. części obiektu wraz z 

przypisaniem cen kosztorysowych. Powyższy zakres należy uzgodnić z właściwą 

rodzajowo spółką PKP PLK S.A. w uzgodnieniu z Zamawiającym. Dodatkowo obowiązkiem 

Wykonawcy dokumentacji będzie przygotowanie zbiorczego zestawienia cenowego w 

asortymentach robót kolejowych niezbędnego Zamawiającemu do przygotowania 

procedury przetargowej na wybór generalnego Wykonawcy Robót. 

l) W związku z tym część  inwestycji będzie zlokalizowana po stronie Miasta Poznania i może 

być przedmiotem osobnej aplikacji o środki zewnętrzne np. ZIT, Wykonawca 

dokumentacji projektowej będzie zobowiązany do wydzielenia w dokumentacji 

projektowej, przedmiaru dla poszczególnych jego elementów ww. zakresu wraz z 

przypisaniem kosztów przygotowania dokumentacji projektowej i określenia cen 

kosztorysowych dla docelowych robót budowlanych. Dodatkowo obowiązkiem 

Wykonawcy dokumentacji będzie przygotowanie zbiorczego zestawienia cenowego w 

zagregowanych asortymentach robót. Szczegóły podziału i schematu kosztów określi 

Inwestor na etapie prac projektowych. 

m) Oczekiwaniem Inwestora jest aby parkingi P&R były zaprojektowane w pełnej zgodności 

z aktualnymi wytycznymi ZTM Poznań oraz ZKP Suchy LAs. W przypadku braku takich 

wytycznych, Wykonawca dokumentacji będzie zobowiązany pozyskać takowe w postaci 

np. szczegółowych warunków technicznych dla funkcjonalności parkingów P&R na terenie 

Miasta Poznania i Gminy Suchy Las. 

n) Oczekiwaniem Inwestora jest aby parkingi P&R zostały zaprojektowane w taki sposób, aby 

można je zbudować jako samodzielne etapy realizacyjne i uzyskać dla nich osobne decyzje 

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, jeżeli taka będzie decyzja 

Zamawiającego. Ostateczna decyzja o lokalizacji parkingów i ilości miejsc postojowych 

zostanie ustalona z Inwestorem na etapie koncepcji projektowej. 
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o) Zaproponowane przez Biuro Projektowe rozwiązania muszą być zgodne z obowiązującymi 

lub projektowanymi planami zagospodarowania terenu, a w przypadku ich braku, innymi 

dokumentami planistycznymi obowiązującymi na całym obszarze inwestycji i terenów 

bezpośrednio przyległych. 

p) Zaproponowane przez Biuro Projektowe rozwiązania muszą być zgodne z obowiązującymi 

na obszarze danej Gminy/Miasta Poznania standardami lub/i wytycznymi rowerowymi 

oraz wytycznymi dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz realizowanymi lub 

planowanymi projektami przez Gminę Suchy Las, Miasto Poznań i Powiat Poznański 

q) Zaproponowane przez Biuro Projektowe rozwiązania muszą być zaadoptowane do 

realizowanych w trakcie sporządzania dokumentacji projektowej inwestycji w obszarze 

przyległych skrzyżowań, w szczególności ul. Perłowej i Sucholeskiej (budowa ronda – 

inwestor Zarząd Dróg Powiatowych) oraz ul. Strzeszyńskiej po stronie Poznania. 

Obowiązek uzgodnienia ostatecznych rozwiązań adaptacyjnych we wszystkich branżach 

będzie spoczywał na wykonawcy dokumentacji projektowej   

r) Zaproponowane przez Biuro Projektowe rozwiązania muszą być w pełni zgodne z 

wytycznymi określonymi w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w 

Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania zwaną Strategią ZIT. Samorządy terytorialne 

tworzące Stowarzyszenie Metropolia Poznań, w oparciu o porozumienie wszystkich jego 

członków, wypracowały wspólną Strategię ZIT, będącą rozwinięciem przyjętej w maju 

2011 r. przez Prezydenta Miasta Poznania, Starostę Poznańskiego oraz burmistrzów i 

wójtów, Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. W dokumencie Strategii ZIT 

dokonano diagnozy stanu istniejącego Metropolii Poznań, analizy szans i zagrożeń oraz 

zidentyfikowano ważniejsze problemy i wyzwania w zakresie ochrony środowiska, 

infrastruktury i organizacji transportu, gospodarki i rynku pracy oraz sektora usług 

społecznych.  

Wykonawca dokumentacji projektowej będzie zobowiązany do uzgodnienia lub / i 

opinii/stanowiska dla proponowanych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych ze 

Stowarzyszeniem Metropolia Poznań jeżeli taka będzie decyzja Zamawiającego 
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Ostateczny zakres uzgodnienia / opinii / stanowiska określi inwestor na etapie 

przygotowania dokumentacji projektowej. 

s) W przypadku konieczności np. zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Wykonawca dokumentacji jest zobowiązany do ścisłej współpracy z 

właściwą obszarowo jednostką planistyczno-urbanistyczną, włącznie z udziałem w 

konsultacjach społecznych lub pracach projektowych w zakresie zmiany mpzp.    

t) Przed przygotowaniem projektu budowlanego, Zamawiający oczekuje przeanalizowania i 

uzyskania opinii MPU w Poznaniu ostatecznych rozwiązań zagospodarowania terenu po 

stronie Miasta Poznania, w zakresie uwzględnienia w dokumentacji technicznej rezerwy 

terenowej pod wiaduktem drogowym dla planowanej w obowiązującym MPZP Podolany 

Zachód A drogi o oznaczeniu 2KGP. 

Wykonawca będzie zobowiązany do czynnego udziału w zmianie ww. mpzp - jeżeli takowa 

będzie niezbędna dla pozyskania decyzji o pozwoleniu na budowę dla  

parkingu/parkingów P&R. 

Wykonawca będzie również zobowiązany do pozyskania opinii od Wydziału Urbanistyki i 

Architektury Urzędu Miasta Poznania, w zakresie zgodności planowanego parkingu z 

obowiązującym mpzp ale wyłącznie w przyoadku decyzji o jego zlokalizowaniu po stronie 

Miasta Poznania. Ostateczną decyzję w zakresie niezbędności pozyskania ww. opinii / 

zaświadczenia podejmie Inwestor w trakcie realizacji prac projektowych. 

u) Zamawiający informuje, że w obszarze planowanej inwestycji lub / i na jego granicy, mogą 

być prowadzone prace projektowe w ramach zadań własnych, przez inne jednostki 

miejskie (gminne) lub gestorów uzbrojenia podziemnego. W związku z powyższym, 

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej wymiany informacji technicznej ze wskazanymi 

przez Zamawiającego podmiotami, aby w sposób funkcjonalny oraz zgodny z przepisami 

skoordynować proces projektowy. W przypadku stwierdzenia, że okres realizacji ww. 

zamierzeń pokrywa się z okresem wykonawstwa obowiązek Wykoanwcy będzie 

pełnobranżowe uzgodnienie dokumentacji projektowej wraz z ewetualnym 

zaprojektowaniem rozwiązań przejściowych/tymaczsowych 
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v) Uzupełnieniu punktu u) Zamawiający oczekuje w szczególności obligatoryjnego 

skoordynowania rozwiązań projektowych po stronie Miasta Poznania z projektowanym 

połączeniem drogowym (równoległym do linii kolejowej zgodnie obowiązującym Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania) z ul. 

Obornicką oraz wiaduktem drogowym w ciągu ul. Biskupińskiej nad linią kolejową nr 354.  

w) Wykonawca dokumentacji będzie zobowiązany do podziału dokumentacji projektowej  

naGminę Suchy Las, Miasto Poznań oraz Powiat Poznański. Ostateczny zakres i charakter 

podziału dokumentacji potwierdzi inwestor 

x) Wykonawca dokumentacji projektowej będzie zobowiązany do uzyskania wszelkich 

niezbędnych odstępstw od warunków technicznych (jeżeli zaistnieje taka konieczność).  

y) Wykonawca jest zobowiązany do doręczania Zamawiającemu, co najmniej raz na 30 dni 

(do 10 dnia każdego miesiąca) okresowych raportów obrazujących stan zaawansowania 

prac projektowych i podjętych czynności. Raporty obligatoryjnie winny zawierać 

informacje o ryzykach mogących mieć wpływ na terminy wykonania Przedmiotu Umowy 

wskazane w Umowie. Wykonawca winien wraz z przedstawieniem danego ryzyka 

przedstawić proponowane rozwiązanie i działania prowadzające do ich eliminacji. Raporty 

winny być Zamawiającemu doręczane w formie pisemnej. 

z) Zamówienie należy zrealizować z uwzględnieniem obowiązujących przepisów tj. między 

innymi: 

➢ Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. 

zm.),  

➢ Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. 

zm.).Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 

r. poz. 1219 z późn. zm.). 

➢ Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 

z późn. zm.) 

➢ Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 

2019 z późn. zm.) 
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➢ Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.). 

➢ Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10.05.2013 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).  

➢ Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609)  

➢ Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 

i ich usytuowanie, Dz. U. nr 43, poz. 430, wraz z późniejszymi zmianami. 

➢ Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 

obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. nr 63, poz. 735, wraz z późniejszymi 

zmianami. 

➢ obowiązujących norm 

➢ oraz pozostałych przepisów prawnych.  

aa) Zamówienie, należy zrealizować z uwzględnieniem wytycznych, w szczególności: 

➢ Aktualnym zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania w sprawie wymogów 

jakim powinny odpowiadać przejścia dla pieszych, przejścia podziemne, przejścia 

nadziemne, przystanki komunikacji publicznej i chodniki; 

➢ Aktualnym zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania, w sprawie standardów 

technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej Miasta Poznania; 

➢ Katalogiem Mebli Miejskich; 

➢ Aktualnymi wytycznymi dla Systemu Informacji Miejskiej. 

1.4 Koncepcja  

Niniejsze opracowanie stanowić będzie, wstępny projekt budowlany i będzie zawierać w 

szczególności:  



Załącznik Nr 1 do SWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ I 

 (Znak postępowania: ZP.01.2021) 

 

str. 9 
 

a) Zaproponowanie rekomendowanych rozwiązań w zakresie układu drogowego na 

podstawie opisu przedmiotu zamówienia 

b) należy wskazać, że w przypadku ścieżek rowerowych rolę nadrzędną nad 

standardami technicznymi i wykonawczymi infrastruktury rowerowej Miasta 

Poznania, pełni rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie i Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,  

c) Wskazanie rekomendowanych rozwiązań w zakresie małej architektury oraz 

zagospodarowania terenu z uwzględnieniem zieleni niskiej oraz wysokiej;  

d) Optymalizację rozwiązań skrzyżowań w obrębie obszaru inwestycji z 

obowiązkowym dowiązaniem do istniejących lub planowanych inwestycji 

infrastrukturalnych.  

e) Rekomendowany wariant realizacji, musi być poparty stosownymi analizami 

przepustowości oraz założeniami do sterowania sygnalizacji świetlnej. W ramach 

niniejszej czynności, Wykonawca zobowiązany jest przeanalizować pod kątem 

w/w kryteriów, zarówno układ typowego skrzyżowania, jak również ronda, wraz z 

analizą porównawczą;  

f) Rozwiązania architektoniczne wraz z zagospodarowaniem terenu dla 

infrastruktury dojścia do przystanku kolejowego Suchy Las po stronie Miasta 

Poznania  

g) Optymalizacji i rekomendacji rozwiązań w zakresie parkingów P&R i K&R  

h) Wskazać wszystkie istniejące obiekty (inwentaryzacja szczegółowa) oraz drzewa i 

krzewy, które dla realizacji przedmiotu niniejszej koncepcji muszą zostać 

odpowiednio wyburzone lub wycięte;  

i) Przedstawić wstępny wykaz kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz 

naziemnym, które muszą ulec przebudowie;   

j) Wyznaczyć rekomendowaną  granicę oddziaływania inwestycji; 
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k) Przedstawić na załączniku graficznym przedmiot koncepcji, na mapie struktury 

własności; 

l) Opracować wstępny preliminarz kosztów z podziałem na podstawowe branże, dla 

rekomendowanego wariantu.  

m) Koncepcję należy opracować na mapie zasadniczej w skali 1:500, wraz z 

wykonaniem podstawowych przekrojów i profili  

n) Po wstępnej akceptacji Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do 

uzyskania opinii odpowiednich jednostek, właściwych dla danego obszaru 

oddziaływania  

o) Wykonawca zobowiązany będzie na bieżąco przedkładać rekomendacje 

techniczne dotyczące możliwości implikacji uwag wynikających z opinii o których 

mowa powyżej z zastrzeżeniem, że ostateczna decyzja dotyczącą ich przełożenia 

na projekt budowlany, leży po stronie Zamawiającego.  

 

1.5 Projekt Budowlany 

 

należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609) oraz 

w szczególności obejmować: 

a) projekt zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem wymogu, o którym mowa w 

pkt. 1.4 (b). 

b) projekt rozbiórek wraz z planszą rozbiórek dla każdej z branż oddzielnie. Należy 

uwzględnić również sposób zagospodarowania materiału z rozbiórek oraz urządzeń 

ulegających likwidacji (wymagane uzgodnienie właściciela),  

c) projekt drogowy z uwzględnieniem infrastruktury pieszej, rowerowej,  

d) projekt obiektów inżynieryjnych, w tym kładki pieszo – rowerowej wraz pochylniami, 

e) projekt oświetlenia, w tym drogowego, 

f) projekt odwodnienia dla całego obszaru i wszystkich obiektów, w zakresie 

przedmiotu niniejszego opracowania, 
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g) projekty budowy nowej infrastruktury oraz usunięcia wszystkich kolizji, na podstawie 

uzyskanych warunków technicznych od gestorów sieci. Projektant jest zobowiązany 

do przeprowadzenia analizy i odniesienia się do uzyskanych warunków technicznych 

oraz do przeprowadzenia inwentaryzacji wszelkich instalacji i urządzeń (w tym 

infrastruktury podziemnej) w terenie i przeanalizowania pod względem danych 

pozyskanych z map i warunków technicznych.  

h) projekt teletechniczny w zakresie budowy monitoringu wizyjnego miasta Poznania 

zgodnie z warunkami pozyskanymi od Wydziału Zarządzania Kryzysowego i 

Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania,  

i) teletechniczny kanał technologiczny, wg aktualnych potrzeb, zgodnie z warunkami 

technicznymi uzyskanymi na etapie projektowym od Wydziału Zarządzania 

Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania oraz Zarządu Dróg Miejskich, 

j) inwentaryzację kolidującej zieleni wraz ze wskazaniem roślin do wycinki (w razie 

potrzeby z opracowaniem wniosku o uzyskanie zgody na wycinkę) oraz projekt 

wzbogacenia zielenią przestrzeni publicznej,  

k) projekt małej architektury z uwzględnieniem „Katalogu mebli miejskich Poznania”,  

l) Projekt Systemu Informacji Miejskiej, z uwzględnieniem rozwiązań dla osób z 

dysfunkcją narządu wzroku, 

m) projekty budowy i przebudowy sygnalizacji świetlnych,  

n) pozostałe projekty rozwiązań technicznych, wynikające z pracy konkursowej, 

zatwierdzonej koncepcji oraz uzyskanych decyzji administracyjnych.  

o) W zakresie wszystkich projektów branżowych w obszarze PKP PLK SA (zakres 

likwidacji przejazdu kolejowego) obowiązkiem wykonawcy dokumentacji będzie 

pozyskanie wszelkich niezbędnych warunków technicznych a następnie uzgodnienie 

wszystkich projektów branżowych z właściwymi rodzajowo spółkami kolejowymi w 

szczególności w zakresie systemów sterowania ruchem kolejowym, innych urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu kolejowego   
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1.6 Celem opracowania projektu wykonawczego jest uzyskanie niezbędnych materiałów dla 

potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych. W skład Projektu 

wykonawczego powinny wchodzić rysunki wykonawcze potrzebne do późniejszego 

wykonania robót budowlanych. W skład projektu wykonawczego wchodzą ponadto wyniki 

obliczeń, potrzebne dla przyszłego wykonawstwa do obliczeń konstrukcyjnych i 

ilościowych. Opracowanie powinno zawierać, w zależności od  potrzeb, zagadnienia 

związane z projektowanymi obiektami przeznaczonymi do czasowego użytkowania w 

trakcie realizacji robót. Wszystkie  rysunki  powinny  być  wykonane  z  dużą  dokładnością  

i  odpowiednią szczegółowością. 

W  skład  projektu  wykonawczego  wchodzą  m.in.  następujące  składniki  obejmujące 

wszystkie planowane obiekty, instalacje i urządzenia:  

• Projekt  stałej  organizacji  ruchu  wraz  z  wymaganymi  prawem  opiniami  i  decyzją 

zatwierdzającą wydaną przez właściwy organ zarządzający ruchem. Projekt 

organizacji ruchu powinien spełnić wymagania przepisów o ruchu drogowym.  

• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) mają 

być  ściśle  powiązane  z  Dokumentacją  projektową  i  kosztorysem. STWiORB 

powinny zawierać m.in.  wytyczne  i wymagania  do:  projektu  tymczasowego  

oznakowania  i  organizacji  ruchu  na  czas prowadzenia  robót  budowlanych,  

projektu  tymczasowego  odwodnienia,  projektu ochrony zdrowia i życia, itd.).  

Rysunki wykonawcze: 

• dla obiektów drogowych - schematy  wytyczenia  obiektów,  np.:  obiektów  

inżynierskich,  skrzyżowań, węzłów (1:500 - 1:2000)  

• szczegóły elementów wyposażenia technicznego: 

✓ plan sytuacyjny (z naniesieniem profilu podłużnego, spadków poprzecznych, 

rzędnych  w  miejscach  charakterystycznych,  rozwiązań  wysokościowych 

zjazdów, itp.) w skali 1:500 lub 1:250 (decyduje czytelność rysunku), 

✓ plansza  zbiorcza  uzbrojenia  w  skali  1:500  lub  1:250  (decyduje  czytelność 

rysunku), -  mapa  uzbrojenia  terenu  w  skali  1:500  lub  1:250  (decyduje  

czytelność rysunku),  
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• Dla obiektów inżynierskich  

✓ rysunki konstrukcyjne  (1:20  -  1:50)  

✓ szczegóły (1:5 - 1:20)  

✓ plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25000 

✓ szczegóły elementów wyposażenia technicznego – wg potrzeb.  

✓ Plan sytuacyjny, orientacyjny oraz mapę uzbrojenia terenu (oraz inne 

rysunki, gdy wymaga tego  warunek  zapewnienia  odpowiedniej  czytelności)  

należy  sporządzić  w  technice kolorowej.  

✓ dla innych obiektów - plan sytuacyjny 1:500.  

✓ Rzuty i przekroje – skala wg potrzeb  

✓ Rysunki instalacji – skala wg potrzeb  

✓ Projekt technologii robót, rysunki technologiczne lub wytyczne 

technologiczne (dla nietypowych obiektów lub ich części oraz dla 

specjalistycznych technologii robót).  

1.7 Projekty Stałej Organizacji Ruchu zatwierdzony przez właściwe rodzajowo jednostki 

np. Miejskiego Inżyniera Ruchu adekwatne danemu Zarządcy Drogi. Uzgodnione projekty 

należy przekazać Zamawiającemu w formie papierowej (4 egzemplarze) oraz w formacie 

*.pdf i *.docx (dokumenty), oraz *.pdf i *.dwg (rysunki) na nośniku cyfrowym. Poprzez 

dokumentację dostarczoną w formacie *.pdf, należy rozumieć skan uzgodnionej 

dokumentacji wraz z wszystkimi opiniami. 

1.8 Przedmiary Robót należy opracować zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – użytkowego. (Przedmiary powinny obejmować wszystkie branże, zostać 

opracowane odrębnie dla każdego odcinka oraz sumarycznie dla wszystkich odcinków 

łącznie i zawierać:  

a) kartę tytułową zawierającą  

• nazwę nadaną zamówieniu przez Zamawiającego,  
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• w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia – 

nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót,  

• adres obiektu budowlanego;  

• nazwę i adres zamawiającego;  

• datę opracowania przedmiaru robót. 

b) spis działów przedmiaru robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wraz z ich 

kodami (na poziomie grupy). 

c) tabelę przedmiaru robót zawierającą pozycje odpowiadające robotom podstawowym 

w porządku technologicznym. Do każdej pozycji przedmiaru należy podać:  

• numer pozycji przedmiaru, 

• kod pozycji przedmiaru, określony zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką 

robót lub na podstawie wskazanych publikacji zawierających kosztorysowe normy 

nakładów rzeczowych, 

• numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zawierającej wymagania 

dla danej pozycji przedmiaru, 

• nazwę i opis pozycji przedmiaru zredagowaną w sposób, umożliwiający 

jednoznaczną identyfikację z konkretnym odcinkiem lub/i elementem projektu*, , 

• jednostkę miary, 

• ilość jednostek miary pozycji przedmiaru (obliczenia ilości z podaniem 

poszczególnych wyrażeń arytmetycznych z dokładnością do całkowitych jednostek, 

a w wyjątkowych przypadkach np. Mg, m3 lub km, do 3 miejsc po przecinku). 

* Pozycje przedmiaru robót obok standardowych danych muszą zawierać obliczenia 

ilości robót. W obliczeniach ilości robót należy stosować wyrażenia arytmetyczne. 

Celowe jest uzupełnianie obliczeń przez odwoływanie się do projektu (np. rysunek nr 

3 – plan sytuacyjny rozbiórek, tabela robót ziemnych itp.) oraz danych 

lokalizacyjnych (np. strona płd. na odcinku). Przedmiar musi umożliwiać 

sprawdzenie wyliczeń ilości projektowanych do wykonania robót, gdyż jest to 

niezbędne przy sporządzaniu oferty oraz realizacji i rozliczeniu wykonanych robót. 
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Przedmiary należy przekazać Zamawiającemu w formie papierowej (po 4 egzemplarze) 

oraz w formacie .pdf , .xls i .ath na nośniku cyfrowym. Poprzez dokumentację dostarczoną 

w formacie PDF, należy rozumieć skan podpisanej wersji papierowej wraz ze wszystkimi 

załącznikami. 

1.9 Kosztorysy Inwestorskie stanowiące ekwiwalent ustalenia planowanych kosztów robót 

budowlanych oraz planowanych kosztów prac projektowych (projekt wykonawczy) należy 

opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w 

sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389), stosując 

metodę kalkulacji uproszczonej w oparciu o ceny jednostkowe robót określone na 

podstawie danych rynkowych lub powszechnie stosowanych aktualnych publikacji. W 

przypadku braku takich cen należy dokonać kalkulacji szczegółowej ceny jednostkowej, a 

w przypadku ustalania jednostkowych nakładów rzeczowych należy stosować w 

kolejności – analizę własną i bazę normatywną opartą na Katalogach Nakładów 

Rzeczowych (KNR). W przypadkach gdy brak jest odpowiednich pozycji w KNR-ach należy 

stosować w przedstawionej kolejności KNR-y na prawach norm zakładowych, KNNR-y, 

KNP lub inne oraz analizy indywidualne. Dla określenia nakładów o parametrach 

znajdujących się między, poniżej lub powyżej określonymi w pozycjach poszczególnych 

katalogów obowiązuje zasada odpowiednia do sytuacji tj. interpolacji lub ekstrapolacji.  

Przy ustalaniu stawek i cen czynników produkcji, wskaźników narzutów kosztów 

pośrednich i narzutu zysku należy stosować dane rynkowe lub informacje zawarte w 

powszechnie stosowanych aktualnych publikacjach. Ceny materiałów należy przyjąć wraz 

z kosztami zakupu. W zależności od miejsca wykonywania robót należy przyjąć 

odpowiednie odległości wywozu ziemi i gruzu lub innych materiałów. Koszty pośrednie 

należy stosować do R i S a zysk od R i S wraz z kosztami pośrednimi.  

Kosztorysy powinny obejmować wszystkie branże, zostać opracowane odrębnie dla 

każdego odcinka oraz sumarycznie dla wszystkich odcinków łącznie, i zawierać: 

a) stronę tytułową zawierającą: 
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• nazwę obiektu lub robót budowlanych i jego lokalizację, z uwzględnieniem nazw  

i kodów Wspólnego Słownika Zamówień. 

• nazwę i adres zamawiającego, 

• nazwę i adres jednostki oraz imiona i nazwiska opracowujących kosztorys a także 

ich podpisy, 

• wartość kosztorysową robót (bez VAT), 

• datę opracowania kosztorysu. 

b) ogólną charakterystyka obiektu lub robót, zawierająca krótki opis techniczny wraz z 

istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót. 

c) założenia wyjściowe do kosztorysowania. 

d) przedmiar robót o którym mowa w pkt. 1.8  

e) kalkulację uproszczoną (ceny jednostkowe i wartość pozycji należy podawać w 

zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku), 

f) tabelę wartości elementów scalonych sporządzoną w postaci sumarycznego 

zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami 

kosztów pośrednich i zysku odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów 

robót, 

g) kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów 

rzeczowych oraz analizy własne cen czynników produkcji i wskaźników narzutów 

kosztów pośrednich i zysku.  

W ramach czynności związanych z kosztorysem, uwzględnić należy również przygotowanie 

dokumentu pn. „Przedmiar robót – oferta”,  przeznaczony do wypełnienia przez 

oferentów w procedurze wyboru Wykonawcy robót budowlanych, sporządzony w formie 

arkusza kalkulacyjnego Excel (*.xlsx) oraz w formie papierowej i zawierający: 

➢ kolumna (a) - numer pozycji przedmiaru, 

➢ kolumna (b) - numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru, 

➢ kolumna (c) - nazwę i opis pozycji przedmiaru, 

➢ kolumna (d) -  jednostkę miary, 
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➢ kolumna (e) - ilość jednostek miary (z dokładnością do całkowitych jednostek 

a w wyjątkowych przypadkach np. Mg, m3 lub km do 3 miejsc po przecinku),  

➢ kolumna (f) - do wpisania ceny jednostkowej (umożliwiającą wpisanie ceny z 

maksymalną dokładnością do 2 miejsc po przecinku),  

➢ kolumna (g) - zawierającą  wartość pozycji (wyliczającą wartość z dokładnością 

do 2 miejsc po przecinku,  

 

W wersji elektronicznej przekazywanej Zamawiającemu Przedmiar robót - oferta należy 

zapisać w formie odrębnego pliku w formacie Excel (*.xlsx), w którym: 

➢ kolumna „f”, przeznaczona jest do wpisania ceny jednostkowej z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku (0-99 groszy),  

➢ zawartość kolumny „g” określającej wartość pozycji wyliczana jest 

automatycznie jako iloczyn ilości jednostek i wpisanej ceny jednostkowej. 

Zastosowana formuła musi wyliczać wartość pozycji w zaokrągleniu do 

maksimum dwóch miejsc po przecinku (0-99 groszy), przy czym wartości do 0,5 

gr. pomija się, a wartość 0,5 gr. i wyższą zaokrągla się do pełnego  grosza 

ZAOKR(e1*f1;2). 

➢ nastąpi scalenie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w 

pkt. 3.11. niniejszej specyfikacji. 

Kosztorysy inwestorskie należy przekazać Zamawiającemu w formie papierowej (po 3 

egzemplarze) oraz w formacie *.pdf , *.xlsx i *.ath na nośniku cyfrowym. Poprzez 

dokumentację dostarczoną w formacie *.pdf, należy rozumieć skan podpisanej wersji 

papierowej wraz ze wszystkimi załącznikami 

1.10 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych w zakresie i formie 

określonej w aktualnym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Przy opracowywaniu 

specyfikacji należy uwzględnić poniższe wymagania: 
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a) treść podstawowych wymagań zawartych w części ogólnej specyfikacji technicznej w 

zakresie: 

• przedstawiciela i zaplecza Zamawiającego, 

• kontroli jakości robót, 

• odbioru robót, 

• podstaw i sposobu rozliczenia robót, 

• prac towarzyszących i robót tymczasowych 

należy uzgodnić z Zamawiającym. 

b) w specyfikacjach technicznych w części dotyczącej dokumentów odniesienia, 

określających właściwości jakościowe projektowanych robót, należy stosować 

najnowsze opublikowane normy techniczno-budowlane, ściśle przestrzegając 

postanowień Ustawy  Prawo zamówień publicznych. 

c) Załącznikiem do poszczególnych branżowych STWiOR będą karty materiałowe 

określające minimalne wymagania techniczne, funkcjonalne oraz estetyczne. 

Specyfikacje techniczne powinny zostać opracowane oddzielnie dla każdej z branż i 

przekazane Zamawiającemu w formie papierowej (po 4 egzemplarzy) oraz w formacie 

*.pdf, *.docx., *.xlsx na nośniku cyfrowym. Poprzez dokumentację dostarczoną w 

formacie *.pdf, należy rozumieć skan podpisanej wersji papierowej wraz z wszystkimi 

załącznikami. 

1.11 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji oraz kompleksowe 

przeprowadzenie procedury (jeżeli będzie niezbędne w związku ze zmianami w projekcie 

budowlanym). W szczególności niniejsze działanie obejmuje czynności: 

a) Przygotowanie kompletnego wniosku, zgodnie z wymogami organu w którego 

kompetencjach leży wydanie przedmiotowej decyzji; 

b) Kompleksowe opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej 

zgodnie z art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko, (dla przedsięwzięć wymienionych w art. 71 

ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na 
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środowisko może być wymagane), wraz ze wszystkimi niezbędnymi opracowaniami 

oraz badaniami pomocniczymi; 

c) Kompleksowe opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko (w przypadku przedsięwzięć wymienionych w art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko, dla których raport o oddziaływaniu na środowisko sporządza się 

obligatoryjnie), wraz ze wszystkimi niezbędnymi opracowaniami oraz badaniami 

pomocniczymi; 

d) Opracowania o których mowa w pkt. (b) i (c) powyżej, uwzględniać muszą analizę 

przedmiotowej inwestycji, pod kątem oceny oddziaływania na klimat i różnorodność 

biologiczną oraz odporności na klęski żywiołowe. 

e) Opracowanie wniosku o rygor natychmiastowej wykonalności, wraz z uzasadnieniem 

natury technicznej i prawnej; 

f) Uzyskanie w imieniu inwestora prawomocnej i ostatecznej decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach  

1.12 Tablica Informacyjna Zadania, zawierająca informacje i wizualizację Zadania 

inwestycyjnego, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr OPZ 1. Projekt powinien 

zawierać dwa warianty graficzne. 

1.13 Nadzór Autorski, który będzie pełniony w ramach niniejszego zadania przez cały okres 

realizacji prac budowlanych, przedmiotowa czynność, będzie obejmowała: 

a) Udział w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia na wybór wykonawcy prac 

budowlanych wraz z projektem wykonawczym. 

b) Na każde żądanie Zamawiającego, jednak nie częściej niż raz na 6 m-cy, aktualizację 

kosztorysów oraz harmonogramu rzeczowo – finansowego, w kontekście aktualnie 

obowiązujących cen w budownictwie. 

c) udział w procesie wyboru wykonawców robót budowlanych, w szczególności 

udzielanie odpowiedzi na pytania oferentów. Wykonawca jest zobowiązany wywiązać 

się z niniejszego obowiązku w ciągu 2 dni roboczych od przekazania dyspozycji przez 



Załącznik Nr 1 do SWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ I 

 (Znak postępowania: ZP.01.2021) 

 

str. 20 
 

Zamawiającego. W przypadku kwestii o szczególnym stopniu trudności lub 

pracochłonności, za zgodą Zamawiającego termin ten może ulec prolongacie. Ponadto, 

Wykonawca jest zobowiązany w trakcie trwania procedury przetargowej na 

„wykonawstwo”, do dysponowania zespołem projektowym przygotowanym do 

udzielania merytorycznych odpowiedzi we wszystkich branżach i zakresach opisanych 

niniejszym zamówieniem. O planowanym terminie ogłoszenia przetargu na roboty 

budowlane, Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę z 14-dniowym 

wyprzedzeniem. 

d) stwierdzenie, w toku wykonywania robót budowlanych, zgodności ich realizacji z 

dokumentacją projektową, decyzją zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub/i 

Pozwolenia na Budowę, STWiOR oraz zasadami wiedzy technicznej, z uwzględnieniem 

czynności wskazanych w pkt. (i) do (m);  

e) opiniowanie dokumentacji Wykonawczej przygotowanej przez Wykonawcę Robót 

Budowlanych, pod katem zgodności z rozwiązaniami techniczno – funkcjonalnymi 

zawartymi w Projekcie Budowlanym oraz z decyzjami administracyjnymi wydanymi na 

jego podstawie; 

f) wyjaśnienie wątpliwości dotyczących rozwiązań przyjętych w Projekcie Budowlanym, 

STWiORB oraz ewentualne uzupełnianie szczegółów Projektu Budowlanego, w tym 

sporządzania niezbędnych szkiców i rysunków;  

g) udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego lub 

podmiot realizujący inwestycję;  

h) ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z 

rozwiązaniami Projektu Budowlanego, normami i obowiązującymi przepisami;  

i) zajmowanie stanowiska w kwestii istoty wprowadzanej zmiany (zmiana istotna / 

nieistotna) w odniesieniu do rozwiązań przyjętych w Projekcie Budowlanym ;  

j) opiniowanie, uzgadnianie i akceptowanie, na wniosek podmiotu realizującego 

inwestycję i za zgodą Zamawiającego oraz na wniosek samego Zamawiającego, 

możliwości wprowadzenia zmian od zatwierdzonych projektów lub warunków decyzji 
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zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w zakresie materiałów i konstrukcji, oraz 

rozwiązań technicznych i technologicznych;  

k) każdorazowe uzgodnienie z autorami dokumentacji projektowej rozwiązań 

zamiennych i innych decyzji projektowych, mogących ingerować w sferę chronioną 

prawem autorskim;  

l) udokumentowanie rozwiązań projektowych wprowadzonych w czasie wykonywania 

robót budowlanych;  

m) pisemne zgłaszanie Zamawiającemu stwierdzonych w trakcie realizacji błędów, 

braków, usterek dokumentacji projektowej; 

n) potwierdzenie przez branżowych projektantów na oświadczeniu kierownika budowy o 

zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami zgodnie z art. 57. ust. 1 i 2 ustawy Prawo 

Budowlane 

o) udział w odbiorze końcowym etapów oraz całej inwestycji. 

Potwierdzeniem wypełnienia zobowiązań Wykonawcy w zakresie nadzoru autorskiego, będzie 

stosowny protokół odbioru czynności, podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego 

wskazanych w umowie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


