Zatacznik Nr 1 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — CZESC I
(Znak postepowania: ZP.01.2021)

MODYFIKACJA — STAN NA 13.01.2022

Opis przedmiotu zamoéwienia — CZESC |

Nazwa zadania: , Dokumentacja projektowa dla zadania ,,Budowa wezta przesiadkowego

Suchy Las wraz z likwidacjq kolizyjnego przejazdu drogowego przez linie

kolejowe nr 395 Zieliniec-Kiekrz i 803 Poznan Pigtkowo-Suchy Las”

1. Opis przedmiotu zamoéwienia

1.1 Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego oraz

petnej dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na

budowe lub/i decyzji ZRID. Niezbedny zakres dziatan bedzie obejmowat w szczegdlnosci:

1.1.1

1.1.2
1.1.3

1.1.4

1.1.5

Na podstawie posiadanej przez Gmine Suchy Las koncepcji technicznej,
opracowanie projektu budowlanego, wraz z uzyskaniem kompletu decyzji
administracyjnych z wytgczeniem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe i/lub
ZRID,

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,

Opracowanie pozostatej dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci projektu
wykonawczego, STWIOR, petnego przedmiaru robdt, kosztorysu inwestorskiego
i ofertowego;

Przeprowadzenie w imieniu Zamawiajgcego kompleksowej procedury zwigzanej
z uzyskaniem na rzecz Zamawiajgcego Decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji, jezeli takowa bedzie niezbedna;

Petnienie nadzoru autorskiego.

1.2 Podstawag okreslajgca charakterystyke techniczno-funkcjonalng definiujgcg opracowanie

projektu budowlanego oraz pozostatych opracowan wymienionych bedzie koncepcja

techniczna.

1.3 Ogdlne wymagania dla dokumentacji

a) Dokumentacja musi by¢ wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami

techniczno — budowlanymi, wytycznymi i by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu

ma stuzyc.
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b) Dokumentacja musi obejmowaé wszystkie branze, oraz zawiera¢ wszelkie wymagane
dokumenty, uzgodnienia, opinie, pozwolenia w szczegdlnosci (ZUDP, ZDM Poznan, Zarzad
Drég Powiatowych w Poznaniu, ENEA, ENEOS, AQUANET, PGNiG, Veolia, operatorzy
telekomunikacyjni Operatorzy internetowi, oraz wszelkich innych interesariuszy
wskazanych Zamawiajgcego. Dokumentacja projektowa musi bys na biezgco
konsultowana oraz ostatecznie uzgodniona z PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w
Poznaniu, CRI PKP PLK S.A., Biurem Strategii PKP PLK S.A. oraz wszystkimi wtasciwymi
rodzajowo spoétkami kolejowymi. Powyiszy obowigzek dotyczy obligatoryjnej
kompatybilnosci niniejszego opracowania z dokumentacjg projektowa oraz decyzja
Regionalnego  Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, znak WOO-
11.4201.6.2014.JC.28 z dnia 29 czerwca 2016 r. o Srodowiskowych uwarunkowaniach, jak i
ww. decyzjg Wojewody Wielkopolskiego o pozwoleniu na budowe (69/Z/20 z dnia 21
wrzesnia 2020 r.).

c) Dokumentacja musi zawiera¢ wszelkie decyzje administracyjne niezbedne do uzyskania
prawomocnego Pozwolenie na Budowe lub/i ZRID.

d) Docelowe projekty branzowe nalezy opracowac na aktualnym podktadzie geodezyjnym.
Dopuszcza sie sporzadzenie wstepnych projektéw branzowych (na etapie koncepcji) na
podkfadzie nieaktualizowanym.

e) Do kazdego projektu budowlanego nalezy dotfgczyc:

» uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzajgcego oraz aktualne zaswiadczenia o
ich przynaleznosci do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego,

» oswiadczenia projektantdw o opracowaniu dokumentacji zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z
obowigzujgcymi normami, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc.

f) Sprawdzanie zgodnosci STWIOR z obowigzujgcymi przepisami, normami, projektami
budowlanymi. Przedmiotowy obowigzek dotyczy rowniez przedmiaréw, kosztoryséw oraz
pozostatych elementow. Wszystkie opracowania powstate w wyniku niniejszego
zamowienia muszg by¢ ze sobg kompatybilne, co Wykonawca potwierdza poprzez

ztozenie pisemnego oswiadczenia w tym zakresie.
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g) Przez caty okres trwania Zamdwienia, nalezy zapewnic¢ ciggly udziat projektantow

wszystkich branz. W szczegdlnosci dotyczy to procesu projektowania i uzyskania decyzji
administracyjnych, oraz systematycznego konsultowania rozwigzan z Zamawiajgcym i

innymi wskazanymi przez niego podmiotami w kazdej fazie projektu i dla kazdej branzy.

h) Szczegétowy zakres prac bedzie wynikat z uzyskanych przez projektanta warunkdéw

j)

k)

technicznych oraz uzgodnien dokonywanych w trakcie projektowania z Zamawiajagcym. W
zwigzku z powyzszym jakiekolwiek pominiecie w niniejszej specyfikacji, czynnosci, branzy,
uzgodnienia, decyzji administracyjnej, nie zwalnia Wykonawcy z jej realizacji, jezeli jest
niezbedna w kontekscie kompletnosci, z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

Majac na wzgledzie, ze przedmiotowa Inwestycja ma duze znaczenie spoteczne,
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania materiatéw oraz czynnego uczestnictwa
we wszelkich konsultacjach zwigzanych z przedmiotem niniejszej umowy. Niniejsze
zobowigzanie dotyczy rowniez innych spotkan lub prezentacji, materiatéw prasowych,
zwigzanych z politykg informacyjng Zamawiajgcego realizowang w zakresie inwestycji
opisanej w niniejszej specyfikacji.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne, nalezy dowigza¢ do stanu istniejgcego i / lub
projektowanego w obrebie i poza obszarem projektowania, w szczegélnosci w zakresie
rzednych chodnikdéw, jezdni ulic, sciezek rowerowych, peronéw przystankowych oraz
dojazdow do posesji, w sposdb zgodny z przepisami oraz uzyskujgc niepogorszong do
stanu obecnego funkcjonalnos¢. Dodatkowo dokumentacja branzowa musi byé
dowigzana do rozwigzan funkcjonalnych okreslonych w decyzji Wojewody
Wielkopolskiego o pozwoleniu na budowe (69/2/20 z dnia 21 wrzesnia 2020 r.) wydane;j
dla tzw. Poznanskiej Kolei Metropolitalnej. Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania
rozwigzan technicznych, ktére w jakikolwiek sposdb mogtyby naruszy¢ trwatosé
administracyjng ww. decyzji posiadanej przez PKP PLK S.A.

W zwigzku z tym, ze PKP PLK S.A. moze by¢ inwestorem dla robét budowlanych czesci
wiaduktu drogowego nad linig kolejowg, Wykonawca bedzie zobowigzany do
wyodrebnienia w dokumentacji projektowej przedmiaru projektowego dla czesci
wiaduktu drogowego zdefiniowanej jako zakres konstrukcji obiektu wraz z innymi
branzami, ktéry bedzie obszarowo zawarty w liniach ,,nieruchomosci kolejowe]” — bez

przyczétkdw wiaduktu. W ramach tego zadania obowigzkiem wykonawcy dokumentacji
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bedzie wydzielenie przedmiaru dla poszczegélnych elementéw ww. czesci obiektu wraz z
przypisaniem cen kosztorysowych. Powyiszy zakres nalezy uzgodni¢ z witasciwag
rodzajowo spo6tka PKP PLK S.A. w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Dodatkowo obowigzkiem
Wykonawcy dokumentacji bedzie przygotowanie zbiorczego zestawienia cenowego w
asortymentach robot kolejowych niezbednego Zamawiajgcemu do przygotowania
procedury przetargowej na wybor generalnego Wykonawcy Robét.

W zwigzku z tym czes$é inwestycji bedzie zlokalizowana po stronie Miasta Poznania i moze
by¢ przedmiotem osobnej aplikacji o s$rodki zewnetrzne np. ZIT, Wykonawca
dokumentacji projektowej bedzie zobowigzany do wydzielenia w dokumentacji
projektowej, przedmiaru dla poszczegdlnych jego elementédw ww. zakresu wraz z
przypisaniem kosztéw przygotowania dokumentacji projektowej i okreslenia cen
kosztorysowych dla docelowych robét budowlanych. Dodatkowo obowigzkiem
Wykonawcy dokumentacji bedzie przygotowanie zbiorczego zestawienia cenowego w
zagregowanych asortymentach robét. Szczegdty podziatu i schematu kosztéw okresli

Inwestor na etapie prac projektowych.

m) Oczekiwaniem Inwestora jest aby parkingi P&R byty zaprojektowane w petnej zgodnosci

z aktualnymi wytycznymi ZTM Poznan oraz ZKP Suchy LAs. W przypadku braku takich
wytycznych, Wykonawca dokumentacji bedzie zobowigzany pozyskaé takowe w postaci
np. szczegdtowych warunkdéw technicznych dla funkcjonalnosci parkingdw P&R na terenie

Miasta Poznania i Gminy Suchy Las.

n) Oczekiwaniem Inwestora jest aby parkingi P&R zostaty zaprojektowane w taki sposdb, aby

mozna je zbudowac jako samodzielne etapy realizacyjne i uzyskaé dla nich osobne decyzje
o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, jezeli taka bedzie decyzja

Zamawiajgcego. Ostateczna decyzja o lokalizacji parkingdw i iloSci miejsc postojowych

zostanie ustalona z Inwestorem na etapie koncepcji projektowej.

0) Zaproponowane przez Biuro Projektowe rozwigzania muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi

lub projektowanymi planami zagospodarowania terenu, a w przypadku ich braku, innymi
dokumentami planistycznymi obowigzujgcymi na catym obszarze inwestycji i terenéw

bezposrednio przylegtych.

p) Zaproponowane przez Biuro Projektowe rozwigzania muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi

na obszarze danej Gminy/Miasta Poznania standardami lub/i wytycznymi rowerowymi
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oraz wytycznymi dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnosciami oraz realizowanymi lub

planowanymi projektami przez Gmine Suchy Las, Miasto Poznan i Powiat Poznaniski

q) Zaproponowane przez Biuro Projektowe rozwigzania muszg by¢ zaadoptowane do

r)

t)

realizowanych w trakcie sporzgdzania dokumentacji projektowej inwestycji w obszarze
przylegtych skrzyzowan, w szczegdlnosci ul. Pertowej i Sucholeskiej (budowa ronda —
inwestor Zarzad Drég Powiatowych) oraz ul. Strzeszynskiej po stronie Poznania.
Obowigzek uzgodnienia ostatecznych rozwigzan adaptacyjnych we wszystkich branzach
bedzie spoczywat na wykonawcy dokumentacji projektowe;j

Zaproponowane przez Biuro Projektowe rozwigzania muszg by¢ w petni zgodne z
wytycznymi okreslonymi w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w
Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania zwang Strategia ZIT. Samorzady terytorialne
tworzgce Stowarzyszenie Metropolia Poznan, w oparciu o porozumienie wszystkich jego
cztonkdéw, wypracowaty wspdlng Strategie ZIT, bedgcg rozwinieciem przyjetej w maju
2011 r. przez Prezydenta Miasta Poznania, Staroste Poznanskiego oraz burmistrzow i
wojtéw, Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznanskiej. W dokumencie Strategii ZIT
dokonano diagnozy stanu istniejgcego Metropolii Poznan, analizy szans i zagrozen oraz
zidentyfikowano wazniejsze problemy i wyzwania w zakresie ochrony srodowiska,
infrastruktury i organizacji transportu, gospodarki i rynku pracy oraz sektora ustug
spotecznych.

Wykonawca dokumentacji projektowej bedzie zobowigzany do uzgodnienia lub / i
opinii/stanowiska dla proponowanych rozwigzan funkcjonalno-przestrzennych ze
Stowarzyszeniem Metropolia Poznan jezeli taka bedzie decyzja Zamawiajgcego
Ostateczny zakres uzgodnienia / opinii / stanowiska okresli inwestor na etapie
przygotowania dokumentacji projektowe;.

W przypadku koniecznosci np. zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Wykonawca dokumentacji jest zobowigzany do Scistej wspdtpracy z
witasciwg obszarowo jednostkg planistyczno-urbanistyczng, witgcznie z udziatem w
konsultacjach spotecznych lub pracach projektowych w zakresie zmiany mpzp.

Przed przygotowaniem projektu budowlanego, Zamawiajgcy oczekuje przeanalizowania i
uzyskania opinii MPU w Poznaniu ostatecznych rozwigzan zagospodarowania terenu po

stronie Miasta Poznania, w zakresie uwzglednienia w dokumentacji technicznej rezerwy
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terenowe] pod wiaduktem drogowym dla planowanej w obowigzujgcym MPZP Podolany
Zachod A drogi o oznaczeniu 2KGP.

Wykonawca bedzie zobowigzany do czynnego udziatu w zmianie ww. mpzp - jezeli takowa
bedzie niezbedna dla pozyskania decyzji o pozwoleniu na budowe dla
parkingu/parkingéw P&R.

Wykonawca bedzie réwniez zobowigzany do pozyskania opinii od Wydziatu Urbanistyki i
Architektury Urzedu Miasta Poznania, w zakresie zgodnosci planowanego parkingu z
obowigzujgcym mpzp ale wytgcznie w przyoadku decyzji o jego zlokalizowaniu po stronie
Miasta Poznania. Ostateczng decyzje w zakresie niezbednosci pozyskania ww. opinii /

zaswiadczenia podejmie Inwestor w trakcie realizacji prac projektowych.

u) Zamawiajacy informuje, ze w obszarze planowanej inwestycji lub /i na jego granicy, moga

by¢ prowadzone prace projektowe w ramach zadan wtasnych, przez inne jednostki
miejskie (gminne) lub gestoréw uzbrojenia podziemnego. W zwigzku z powyiszym,
Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej wymiany informacji technicznej ze wskazanymi
przez Zamawiajgcego podmiotami, aby w sposéb funkcjonalny oraz zgodny z przepisami
skoordynowac proces projektowy. W przypadku stwierdzenia, ze okres realizacji ww.
zamierzen pokrywa sie z okresem wykonawstwa obowigzek Wykoanwcy bedzie
petnobranzowe uzgodnienie dokumentacji projektowej wraz z ewetualnym
zaprojektowaniem rozwigzan przejsciowych/tymaczsowych

Uzupetnieniu punktu u) Zamawiajgcy oczekuje w szczegdlnosci obligatoryjnego
skoordynowania rozwigzan projektowych po stronie Miasta Poznania z projektowanym
potgczeniem drogowym (réwnolegtym do linii kolejowej zgodnie obowigzujgcym Studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania) z ul.

Obornicka oraz wiaduktem drogowym w ciggu ul. Biskupinskiej nad linig kolejowg nr 354.

w) Wykonawca dokumentacji bedzie zobowigzany do podziatu dokumentacji projektowe;j

X)

y)

naGmine Suchy Las, Miasto Poznan oraz Powiat Poznaniski. Ostateczny zakres i charakter
podziatu dokumentacji potwierdzi inwestor

Wykonawca dokumentacji projektowej bedzie zobowigzany do uzyskania wszelkich
niezbednych odstepstw od warunkéw technicznych (jeZeli zaistnieje taka koniecznosc).
Wykonawca jest zobowigzany do doreczania Zamawiajgcemu, co najmniej raz na 30 dni

(do 10 dnia kazdego miesigca) okresowych raportéw obrazujgcych stan zaawansowania
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prac projektowych i podjetych czynnosci. Raporty obligatoryjnie winny zawieraé
informacje o ryzykach mogacych mieé¢ wptyw na terminy wykonania Przedmiotu Umowy
wskazane w Umowie. Wykonawca winien wraz z przedstawieniem danego ryzyka
przedstawic¢ proponowane rozwigzanie i dziatania prowadzajace do ich eliminacji. Raporty
winny byé Zamawiajgcemu doreczane w formie pisemne;.

Zamowienie nalezy zrealizowaé z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw tj. miedzy
innymi:

» Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn.
zm.),

» Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z2020r. poz. 1363 z pdin.
zm.).

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1219 z pdin. zm.).

» Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470
z pbéin.zm.)

» Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. poz.
2019 z pdzn. zm.)

» Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczernstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z péin. zm.).

» Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego(t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454).

» Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609)

» Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne

i ich usytuowanie, Dz. U. nr 43, poz. 430, wraz z pdzniejszymi zmianami.
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» Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. nr 63, poz. 735, wraz z pdzniejszymi
zmianami.

» obowigzujgcych norm

» oraz pozostatych przepisow prawnych.

aa) Zamowienie, nalezy zrealizowac z uwzglednieniem wytycznych, w szczegdlnosci:

» Aktualnym zarzgdzeniem Prezydenta Miasta Poznania w sprawie wymogow
jakim powinny odpowiadac przejscia dla pieszych, przejscia podziemne, przejscia
nadziemne, przystanki komunikacji publicznej i chodniki;

» Aktualnym zarzadzeniem Prezydenta Miasta Poznania, w sprawie standardéw
technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej Miasta Poznania;

» Katalogiem Mebli Miejskich;

» Aktualnymi wytycznymi dla Systemu Informacji Miejskiej.

1.4 Koncepcja
Niniejsze opracowanie stanowi¢ bedzie, wstepny projekt budowlany i bedzie zawiera¢ w
szczegoblnosci:
a) Zaproponowanie rekomendowanych rozwigzan w zakresie uktadu drogowego na
podstawie opisu przedmiotu zamdwienia
b) nalezy wskazaé, ze w przypadku sciezek rowerowych role nadrzedng nad
standardami technicznymi i wykonawczymi infrastruktury rowerowej Miasta
Poznania, petni rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie i Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach,
c) Wskazanie rekomendowanych rozwigzan w zakresie matej architektury oraz
zagospodarowania terenu z uwzglednieniem zieleni niskiej oraz wysokiej;
d) Optymalizacje rozwigzan skrzyzowan w obrebie obszaru inwestycji z
obowigzkowym dowigzaniem do istniejgcych lub planowanych inwestycji

infrastrukturalnych.
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e) Rekomendowany wariant realizacji, musi by¢ poparty stosownymi analizami
przepustowosci oraz zatozeniami do sterowania sygnalizacji swietlnej. W ramach
niniejszej czynnosci, Wykonawca zobowigzany jest przeanalizowa¢ pod katem
w/w kryteriéw, zaréwno uktad typowego skrzyzowania, jak réwniez ronda, wraz z
analizg poréwnawczg;

f) Rozwigzania architektoniczne wraz z zagospodarowaniem terenu dla
infrastruktury dojscia do przystanku kolejowego Suchy Las po stronie Miasta
Poznania

g) Optymalizacji i rekomendacji rozwigzan w zakresie parkingéw P&R i K&R

h) Wskaza¢ wszystkie istniejgce obiekty (inwentaryzacja szczegétowa) oraz drzewa i
krzewy, ktére dla realizacji przedmiotu niniejszej koncepcji muszg zostaé
odpowiednio wyburzone lub wyciete;

i) Przedstawi¢ wstepny wykaz kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz
naziemnym, ktdre muszg ulec przebudowie;

i) Wyznaczyé rekomendowang granice oddziatywania inwestycji;

k) Przedstawi¢ na zataczniku graficznym przedmiot koncepcji, na mapie struktury
wtasnosci;

[) Opracowac wstepny preliminarz kosztéw z podziatem na podstawowe branze, dla
rekomendowanego wariantu.

m) Koncepcje nalezy opracowa¢ na mapie zasadniczej w skali 1:500, wraz z
wykonaniem podstawowych przekrojéw i profili

n) Po wstepnej akceptacji Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany do
uzyskania opinii odpowiednich jednostek, wtasciwych dla danego obszaru
oddziatywania

o) Wykonawca zobowigzany bedzie na biezgco przedktada¢ rekomendacje
techniczne dotyczace mozliwosci implikacji uwag wynikajacych z opinii o ktdérych
mowa powyzej z zastrzezeniem, ze ostateczna decyzja dotyczacg ich przetozenia

na projekt budowlany, lezy po stronie Zamawiajgcego.

1.5 Projekt Budowlany
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nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020

r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609) oraz

w szczegolnosci obejmowac:

a)

b)

c)
d)
e)

f)

g)

h)

j)

k)

projekt zagospodarowania terenu, z uwzglednieniem wymogu, o ktérym mowa w
pkt. 1.4 (b).

projekt rozbidérek wraz z planszg rozbiérek dla kazdej z branz oddzielnie. Nalezy
uwzglednic¢ réwniez sposdéb zagospodarowania materiatu z rozbidrek oraz urzadzen
ulegajacych likwidacji (wymagane uzgodnienie wtasciciela),

projekt drogowy z uwzglednieniem infrastruktury pieszej, rowerowej,

projekt obiektdw inzynieryjnych, w tym ktadki pieszo — rowerowej wraz pochylniami,
projekt oswietlenia, w tym drogowego,

projekt odwodnienia dla catego obszaru i wszystkich obiektéw, w zakresie
przedmiotu niniejszego opracowania,

projekty budowy nowej infrastruktury oraz usuniecia wszystkich kolizji, na podstawie
uzyskanych warunkéw technicznych od gestoréw sieci. Projektant jest zobowigzany
do przeprowadzenia analizy i odniesienia sie do uzyskanych warunkdéw technicznych
oraz do przeprowadzenia inwentaryzacji wszelkich instalacji i urzadzen (w tym
infrastruktury podziemnej) w terenie i przeanalizowania pod wzgledem danych
pozyskanych z map i warunkéw technicznych.

projekt teletechniczny w zakresie budowy monitoringu wizyjnego miasta Poznania
zgodnie z warunkami pozyskanymi od Woydziatu Zarzadzania Kryzysowego i
Bezpieczenstwa Urzedu Miasta Poznania,

teletechniczny kanat technologiczny, wg aktualnych potrzeb, zgodnie z warunkami
technicznymi uzyskanymi na etapie projektowym od Wydziatu Zarzadzania
Kryzysowego i Bezpieczenstwa Urzedu Miasta Poznania oraz Zarzagdu Drdg Miejskich,
inwentaryzacje kolidujgcej zieleni wraz ze wskazaniem roslin do wycinki (w razie
potrzeby z opracowaniem wniosku o uzyskanie zgody na wycinke) oraz projekt
wzbogacenia zielenig przestrzeni publicznej,

projekt matej architektury z uwzglednieniem , Katalogu mebli miejskich Poznania”,
Projekt Systemu Informacji Miejskiej, z uwzglednieniem rozwigzan dla oséb z

dysfunkcjg narzadu wzroku,

str. 10



Zatacznik Nr 1 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — CZESC I
(Znak postepowania: ZP.01.2021)

m) projekty budowy i przebudowy sygnalizacji Swietlnych,

n) pozostate projekty rozwigzan technicznych, wynikajace z pracy konkursowej,
zatwierdzonej koncepcji oraz uzyskanych decyzji administracyjnych.

0) W zakresie wszystkich projektéw branzowych w obszarze PKP PLK SA (zakres
likwidacji przejazdu kolejowego) obowigzkiem wykonawcy dokumentacji bedzie
pozyskanie wszelkich niezbednych warunkéw technicznych a nastepnie uzgodnienie
wszystkich projektéw branzowych z wtasciwymi rodzajowo spétkami kolejowymi w
szczegolnosci w zakresie systeméw sterowania ruchem kolejowym, innych urzadzen

bezpieczenstwa ruchu kolejowego

1.6 Celem opracowania projektu wykonawczego jest uzyskanie niezbednych materiatéow dla
potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia roboét budowlanych. W sktad Projektu
wykonawczego powinny wchodzi¢ rysunki wykonawcze potrzebne do pdzniejszego
wykonania robét budowlanych. W skfad projektu wykonawczego wchodzg ponadto wyniki
obliczen, potrzebne dla przysztego wykonawstwa do obliczen konstrukcyjnych i
ilosciowych. Opracowanie powinno zawiera¢, w zaleznosci od potrzeb, zagadnienia
zwigzane z projektowanymi obiektami przeznaczonymi do czasowego uzytkowania w
trakcie realizacji robot. Wszystkie rysunki powinny byé wykonane z duzg doktadnoscia
i odpowiednig szczegétowoscia.

W skiad projektu wykonawczego wchodza m.in. nastepujace skfadniki obejmujgce
wszystkie planowane obiekty, instalacje i urzgdzenia:

e Projekt statej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami i decyzja
zatwierdzajgcg wydang przez wiasciwy organ zarzadzajgcy ruchem. Projekt
organizacji ruchu powinien spetni¢ wymagania przepiséw o ruchu drogowym.

e Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) maija
by¢ scisle powigzane z Dokumentacjg projektowag i kosztorysem. STWiORB
powinny zawiera¢ m.in. wytyczne i wymagania do: projektu tymczasowego
oznakowania i organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt budowlanych,
projektu tymczasowego odwodnienia, projektu ochrony zdrowia i zycia, itd.).

Rysunki wykonawcze:
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e dla obiektéw drogowych - schematy wytyczenia obiektéw, np.: obiektéw
inzynierskich, skrzyzowan, weztéw (1:500 - 1:2000)
e szczegoty elementdw wyposazenia technicznego:

v plan sytuacyjny (z naniesieniem profilu podtuznego, spadkdéw poprzecznych,
rzednych w miejscach charakterystycznych, rozwigzan wysokosciowych
zjazddw, itp.) w skali 1:500 lub 1:250 (decyduje czytelnosé rysunku),

v’ plansza zbiorcza uzbrojenia w skali 1:500 lub 1:250 (decyduje czytelno$é
rysunku), - mapa uzbrojenia terenu w skali 1:500 lub 1:250 (decyduje
czytelnos¢ rysunku),

e Dla obiektéw inzynierskich
v rysunki konstrukcyjne (1:20 - 1:50)
v' szczegdty (1:5 - 1:20)
plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25000

szczegobty elementdw wyposazenia technicznego — wg potrzeb.

ANEENEEN

Plan sytuacyjny, orientacyjny oraz mape uzbrojenia terenu (oraz inne
rysunki, gdy wymaga tego warunek zapewnienia odpowiedniej czytelnosci)
nalezy sporzadzi¢ w technice kolorowe;.

dla innych obiektéw - plan sytuacyjny 1:500.

Rzuty i przekroje — skala wg potrzeb

Rysunki instalacji — skala wg potrzeb

DN N NN

Projekt technologii robdt, rysunki technologiczne Ilub wytyczne
technologiczne (dla nietypowych obiektdw lub ich czesci oraz dla
specjalistycznych technologii robot).

1.7 Projekty Statej Organizacji Ruchu zatwierdzony przez witasciwe rodzajowo jednostki
np. Miejskiego Inzyniera Ruchu adekwatne danemu Zarzadcy Drogi. Uzgodnione projekty
nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w formie papierowe] (4 egzemplarze) oraz w formacie
* pdf i *.docx (dokumenty), oraz *.pdf i *.dwg (rysunki) na nosniku cyfrowym. Poprzez
dokumentacje dostarczong w formacie *.pdf, nalezy rozumie¢ skan uzgodnionej
dokumentacji wraz z wszystkimi opiniami.

1.8 Przedmiary Roboét nalezy opracowac zgodnie z aktualnym rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego. (Przedmiary powinny obejmowac wszystkie branze, zostaé
opracowane odrebnie dla kazdego odcinka oraz sumarycznie dla wszystkich odcinkéw
tacznie i zawierac:

a) karte tytutowq zawierajaca

e nazwe nadang zamowieniu przez Zamawiajgcego,

e w zalezno$ci od zakresu robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia —
nazwy i kody: grup robdt, klas robét, kategorii robdt,

e adres obiektu budowlanego;

e nazwe i adres zamawiajgcego;

e date opracowania przedmiaru robot.

b) spis dziatéw przedmiaru robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) wraz z ich
kodami (na poziomie grupy).
c) tabele przedmiaru robét zawierajgcy pozycje odpowiadajgce robotom podstawowym

w porzadku technologicznym. Do kazdej pozycji przedmiaru nalezy podac:

® numer pozycji przedmiaru,

e kod pozycji przedmiaru, okreslony zgodnie z ustalong indywidualnie systematyka
robot lub na podstawie wskazanych publikacji zawierajgcych kosztorysowe normy
naktadow rzeczowych,

e numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, zawierajgcej wymagania
dla danej pozycji przedmiaru,

e nazwe i opis pozycji przedmiaru zredagowang w sposéb, umozliwiajgcy
jednoznaczng identyfikacje z konkretnym odcinkiem lub/i elementem projektu*, ,

e jednostke miary,

e ilos¢ jednostek miary pozycji przedmiaru (obliczenia ilosci z podaniem
poszczegdlnych wyrazen arytmetycznych z doktadnoscig do catkowitych jednostek,

a w wyjatkowych przypadkach np. Mg, m3 lub km, do 3 miejsc po przecinku).

* Pozycje przedmiaru robdt obok standardowych danych muszg zawierac obliczenia
ilosci robot.

W obliczeniach ilosci robdt nalezy stosowac wyrazenia arytmetyczne. Celowe jest
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uzupetnianie obliczen przez odwotywanie sie do projektu (np. rysunek nr 3 — plan
sytuacyjny rozbidrek, tabela robdt ziemnych itp.) oraz danych lokalizacyjnych (np.
strona ptd. na odcinku). Przedmiar musi umozliwia¢ sprawdzenie wyliczen ilosci
projektowanych do wykonania robot, gdyz jest to niezbedne przy sporzqdzaniu

oferty oraz realizacji i rozliczeniu wykonanych robdét.

Przedmiary nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu w formie papierowej (po 4 egzemplarze)
oraz w formacie .pdf, .xIs i .ath na nosniku cyfrowym. Poprzez dokumentacje dostarczong
w formacie PDF, nalezy rozumie¢ skan podpisanej wersji papierowej wraz ze wszystkimi
zatgcznikami.

1.9 Kosztorysy Inwestorskie stanowigce ekwiwalent ustalenia planowanych kosztéw robét
budowlanych oraz planowanych kosztéw prac projektowych (projekt wykonawczy) nalezy
opracowaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w
sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389), stosujac
metode kalkulacji uproszczonej w oparciu o ceny jednostkowe robdt okreslone na
podstawie danych rynkowych lub powszechnie stosowanych aktualnych publikacji. W
przypadku braku takich cen nalezy dokonaé kalkulacji szczegétowej ceny jednostkowej, a
w przypadku ustalania jednostkowych naktadéw rzeczowych nalezy stosowaé w
kolejnosci — analize wtasng i baze normatywng opartg na Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR). W przypadkach gdy brak jest odpowiednich pozycji w KNR-ach nalezy
stosowac w przedstawionej kolejnosci KNR-y na prawach norm zaktadowych, KNNR-y,
KNP lub inne oraz analizy indywidualne. Dla okreslenia naktadéw o parametrach
znajdujgcych sie miedzy, ponizej lub powyzej okreslonymi w pozycjach poszczegélnych
katalogow obowigzuje zasada odpowiednia do sytuacji tj. interpolacji lub ekstrapolacji.
Przy ustalaniu stawek i cen czynnikdw produkcji, wskaznikéw narzutéw kosztow
posrednich i narzutu zysku nalezy stosowa¢ dane rynkowe lub informacje zawarte w
powszechnie stosowanych aktualnych publikacjach. Ceny materiatéw nalezy przyjg¢ wraz

z kosztami zakupu. W zaleznosci od miejsca wykonywania robdét nalezy przyjac
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odpowiednie odlegtosci wywozu ziemi i gruzu lub innych materiatéw. Koszty posrednie

nalezy stosowac do Ri S a zysk od Ri S wraz z kosztami posrednimi.

Kosztorysy powinny obejmowaé wszystkie branze, zosta¢ opracowane odrebnie dla

kazdego odcinka oraz sumarycznie dla wszystkich odcinkdw tgcznie, i zawierac:

a)

f)

g)

strone tytutowg zawierajaca:

e nazwe obiektu lub robdét budowlanych i jego lokalizacje, z uwzglednieniem nazw
i kodéw Wspdlnego Stownika Zamdwien.

e nazwe i adres zamawiajgcego,

e nazwe i adres jednostki oraz imiona i nazwiska opracowujgcych kosztorys a takze
ich podpisy,

e wartosc¢ kosztorysowa robot (bez VAT),

e date opracowania kosztorysu.

0golng charakterystyka obiektu lub robdt, zawierajgca krotki opis techniczny wraz z

istotnymi parametrami, ktére okreslajg wielkos¢ obiektu lub robét.

zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania.

przedmiar robét o ktérym mowa w pkt. 1.8

kalkulacje uproszczong (ceny jednostkowe i wartos$¢ pozycji nalezy podawac w

zaokragleniu do dwéch miejsc po przecinku),

tabele wartosci elementow scalonych sporzgdzong w postaci sumarycznego

zestawienia wartosci robdt okreslonych przedmiarem robét, tacznie z narzutami

kosztéw posrednich i zysku odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajéw

robaot,

kalkulacje szczegdtowe cen jednostkowych, analizy indywidualne naktadéw

rzeczowych oraz analizy wtasne cen czynnikdw produkcji i wskaznikéw narzutow

kosztéw posrednich i zysku.

W ramach czynnosci zwigzanych z kosztorysem, uwzglednié nalezy rwniez przygotowanie

dokumentu pn. ,Przedmiar robét — oferta”, przeznaczony do wypetnienia przez

oferentow w procedurze wyboru Wykonawcy robét budowlanych, sporzgdzony w formie

arkusza kalkulacyjnego Excel (*.xlsx) oraz w formie papierowej i zawierajacy:

» kolumna (a) - numer pozycji przedmiaru,
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» kolumna (b) - numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,
zawierajgcej wymagania dla danej pozycji przedmiaru,

» kolumna (c) - nazwe i opis pozycji przedmiaru,

» kolumna (d) - jednostke miary,

» kolumna (e) - ilo$¢ jednostek miary (z doktadno$cig do catkowitych jednostek
a w wyjatkowych przypadkach np. Mg, m3 lub km do 3 miejsc po przecinku),

» kolumna (f) - do wpisania ceny jednostkowej (umozliwiajacq wpisanie ceny z
maksymalng doktadnoscig do 2 miejsc po przecinku),

» kolumna (g) - zawierajgcg wartosé pozycji (wyliczajacqg wartosc z doktadnoscia

do 2 miejsc po przecinku,

W wersji elektronicznej przekazywanej Zamawiajgcemu Przedmiar roboét - oferta nalezy

zapisa¢ w formie odrebnego pliku w formacie Excel (*.xlsx), w ktérym:

» kolumna ,f”, przeznaczona jest do wpisania ceny jednostkowej z doktadnoscia
do dwdch miejsc po przecinku (0-99 groszy),

» zawartos¢ kolumny ,g” okreslajgcej wartos¢ pozycji wyliczana jest
automatycznie jako iloczyn ilosci jednostek i wpisanej ceny jednostkowe;j.
Zastosowana formuta musi wyliczaé warto$é¢ pozycji w zaokragleniu do
maksimum dwdch miejsc po przecinku (0-99 groszy), przy czym wartosci do 0,5
gr. pomija sie, a wartos¢ 0,5 gr. i wyzszg zaokragla sie do petnego grosza
ZAOKR(e1*f1;2).

» nastgpi scalenie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w
pkt. 3.11. niniejszej specyfikacji.

Kosztorysy inwestorskie nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu w formie papierowe] (po 3
egzemplarze) oraz w formacie *.pdf , *.xIsx i *.ath na nosniku cyfrowym. Poprzez
dokumentacje dostarczong w formacie *.pdf, nalezy rozumieé skan podpisanej wersji
papierowe] wraz ze wszystkimi zatgcznikami

1.10 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét budowlanych w zakresie i formie

okreslonej w aktualnym rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego

zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
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robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Przy opracowywaniu

specyfikacji nalezy uwzglednic¢ ponizsze wymagania:

a) tres¢ podstawowych wymagan zawartych w czesci ogdlnej specyfikacji technicznej w
zakresie:

e przedstawiciela i zaplecza Zamawiajgcego,
e kontroli jakosci robdt,

e odbioru robdt,

e podstaw i sposobu rozliczenia robét,

e prac towarzyszacych i robdt tymczasowych
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

b) w specyfikacjach technicznych w czesci dotyczgcej dokumentédw odniesienia,
okreslajgcych wtasciwosci jakosciowe projektowanych robdt, nalezy stosowad
najnowsze opublikowane normy techniczno-budowlane, s$cisle przestrzegajac
postanowien Ustawy Prawo zamdwien publicznych.

c) Zatgcznikiem do poszczegdlnych branzowych STWIOR bedg karty materiatowe
okreslajgce minimalne wymagania techniczne, funkcjonalne oraz estetyczne.

Specyfikacje techniczne powinny zosta¢ opracowane oddzielnie dla kazdej z branz i

przekazane Zamawiajagcemu w formie papierowej (po 4 egzemplarzy) oraz w formacie

* pdf, *.docx., *.xIsx na nos$niku cyfrowym. Poprzez dokumentacje dostarczong w

formacie *.pdf, nalezy rozumie¢ skan podpisanej wersji papierowej wraz z wszystkimi

zatacznikami.

1.11 Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji oraz kompleksowe
przeprowadzenie procedury (jezeli bedzie niezbedne w zwigzku ze zmianami w projekcie
budowlanym). W szczegdlnosci niniejsze dziatanie obejmuje czynnosci:

a) Przygotowanie kompletnego wniosku, zgodnie z wymogami organu w ktérego
kompetencjach lezy wydanie przedmiotowej decyzji;

b) Kompleksowe opracowanie karty informacyjnej przedsiewziecia sporzgdzonej
zgodnie z art. 62a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczernstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko, (dla przedsiewzie¢ wymienionych w art. 71

ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, dla ktorych sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na
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Srodowisko moze by¢ wymagane), wraz ze wszystkimi niezbednymi opracowaniami

oraz badaniami pomocniczymi;

c) Kompleksowe opracowanie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na

Srodowisko (w przypadku przedsiewzie¢ wymienionych w art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko, dla ktérych raport o oddziatywaniu na sSrodowisko sporzadza sie
obligatoryjnie), wraz ze wszystkimi niezbednymi opracowaniami oraz badaniami

pomochiczymi;

d) Opracowania o ktérych mowa w pkt. (b) i (c) powyzej, uwzglednia¢ muszg analize

przedmiotowej inwestycji, pod katem oceny oddziatywania na klimat i réznorodnos¢

biologiczng oraz odpornosci na kleski zywiotowe.

e) Opracowanie wniosku o rygor natychmiastowej wykonalnosci, wraz z uzasadnieniem

natury technicznej i prawnej;

f) Uzyskanie w imieniu inwestora prawomocnej i ostatecznej decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach

1.12 Tablica Informacyjna Zadania, zawierajgca informacje i wizualizacje Zadania

inwestycyjnego, zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr OPZ 1. Projekt powinien

zawierac¢ dwa warianty graficzne.

1.13

Nadzor Autorski, ktory bedzie petniony w ramach niniejszego zadania przez caty okres

realizacji prac budowlanych, przedmiotowa czynno$é, bedzie obejmowata:

a)

b)

Udziat w przygotowaniu opisu przedmiotu zamdwienia na wybdér wykonawcy prac
budowlanych wraz z projektem wykonawczym.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, jednak nie czesciej niz raz na 6 m-cy, aktualizacje
kosztoryséow oraz harmonogramu rzeczowo — finansowego, w kontekscie aktualnie
obowigzujgcych cen w budownictwie.

udziat w procesie wyboru wykonawcdw robdét budowlanych, w szczegélnosci
udzielanie odpowiedzi na pytania oferentéw. Wykonawca jest zobowigzany wywigzac
sie z niniejszego obowigzku w ciggu 2 dni roboczych od przekazania dyspozycji przez
Zamawiajgcego. W przypadku kwestii o szczegdlnym stopniu trudnosci lub

pracochtonnosci, za zgodg Zamawiajgcego termin ten moze ulec prolongacie. Ponadto,
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Wykonawca jest zobowigzany w trakcie trwania procedury przetargowej na
»wykonawstwo”, do dysponowania zespotem projektowym przygotowanym do
udzielania merytorycznych odpowiedzi we wszystkich branzach i zakresach opisanych
niniejszym zamowieniem. O planowanym terminie ogftoszenia przetargu na roboty
budowlane, Zamawiajgcy zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce z 14-dniowym
wyprzedzeniem.

stwierdzenie, w toku wykonywania robét budowlanych, zgodnosci ich realizacji z
dokumentacjg projektowa, decyzjg zezwolenia na realizacje inwestycji drogowe;j lub/i
Pozwolenia na Budowe, STWIiOR oraz zasadami wiedzy technicznej, z uwzglednieniem
czynnosci wskazanych w pkt. (i) do (m);

opiniowanie dokumentacji Wykonawczej przygotowanej przez Wykonawce Robét
Budowlanych, pod katem zgodnosci z rozwigzaniami techniczno — funkcjonalnymi
zawartymi w Projekcie Budowlanym oraz z decyzjami administracyjnymi wydanymi na
jego podstawie;

wyjasnienie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan przyjetych w Projekcie Budowlanym,
STWIORB oraz ewentualne uzupetnianie szczegétdw Projektu Budowlanego, w tym
sporzagdzania niezbednych szkicow i rysunkéw;

udziat w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajgcego lub
podmiot realizujgcy inwestycje;

ocena wynikow szczegdtowych badan materiatéw i konstrukcji w zakresie zgodnosci z
rozwigzaniami Projektu Budowlanego, normami i obowigzujgcymi przepisami;
zajmowanie stanowiska w kwestii istoty wprowadzanej zmiany (zmiana istotna /
nieistotna) w odniesieniu do rozwigzan przyjetych w Projekcie Budowlanym ;
opiniowanie, uzgadnianie i akceptowanie, na wniosek podmiotu realizujgcego
inwestycje i za zgodg Zamawiajacego oraz na wniosek samego Zamawiajgcego,
mozliwosci wprowadzenia zmian od zatwierdzonych projektéw lub warunkéw decyzji
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej w zakresie materiatéw i konstrukcji, oraz
rozwigzan technicznych i technologicznych;

kazdorazowe uzgodnienie z autorami dokumentacji projektowej rozwigzan
zamiennych i innych decyzji projektowych, moggcych ingerowaé¢ w sfere chroniong

prawem autorskim;

str. 19



Zatacznik Nr 1 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — CZESC I
(Znak postepowania: ZP.01.2021)

[) udokumentowanie rozwigzan projektowych wprowadzonych w czasie wykonywania
robot budowlanych;

m) pisemne zgtaszanie Zamawiajgcemu stwierdzonych w trakcie realizacji bteddw,
brakéw, usterek dokumentacji projektowej;

n) potwierdzenie przez branzowych projektantéw na oswiadczeniu kierownika budowy o
zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami zgodnie z art. 57. ust. 1 i 2 ustawy Prawo
Budowlane

0) udziat w odbiorze koncowym etapdéw oraz catej inwestycji.

Potwierdzeniem wypetnienia zobowigzan Wykonawcy w zakresie nadzoru autorskiego, bedzie
stosowny protokét odbioru czynnosci, podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego
wskazanych w umowie.

1.14 Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Program Funkcjonalno - Uzytkowy nalezy opracowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454).

Pozyskanie lub/i opracowanie wszystkich dokumentéw niezbednych do wykonania
niniejszego opracowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, lezy po Stronie Wykonawcy.
PFU nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu w formie papierowej (4 egzemplarze) oraz w formacie
.pdf i .doc (dokumenty), oraz .pdf i .dwg (rysunki ) na nosniku cyfrowym. Poprzez
dokumentacje dostarczong w formacie PDF, nalezy rozumieé skan podpisanej wersji

papierowe]j wraz ze wszystkimi zatgcznikami.
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